

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐/๐๕/๒๕๖๔ และสัญญาเลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากมีการปรับลดเนื้องานในส่วนที่เป็นคานสะพานเพื่อให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๓/๐๕/๒๕๖๕	๕๕๔,๘๒๕.๐๐			๕๕๔,๘๒๕.๐๐

สำเนาถูกต้อง

(นายกฤษณ์พงษ์ รักสันติเจริญกุล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
เลขที่ ๒๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
(ครั้งที่ ๒)

บันทึกข้อตกลงการแก้ไขสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลตำบลปลื้มพลาณารายณ์ เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยนายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปลื้มพลาณารายณ์ ซึ่งต่อไปนี้เป็นบันทึกข้อตกลงการแก้ไขสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสหายุทธกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑/๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดย น.ส.ปภาดา ศรีมากรณ์ ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้เป็นเอกสารแก้ไขสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”

ข้อ ๑. ข้อตกลงการแก้ไขสัญญา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในข้อ ๔ (ข) จากเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๙๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๓,๖๕๔.๒๑ บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขยายสะพานเพนียด หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

แก้ไขเป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๙๕๔,๘๒๕.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๒,๔๖๕.๑๙ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๕๔,๘๒๕.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขยายสะพานเพนียด หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

/... ผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างบางส่วน โดยผู้รับจ้างตกลงว่าจะปฏิบัติตามแบบแปลนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่นั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

บันทึกข้อตกลงการแก้ไขสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค)  
นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(น.ส.ปภาดา ศรีมากรณ)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.สามสหภาพธุรกิจ  
Samsahuy Business Limited Partnership

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายสรารุท อินทะพันธุ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายวรพงษ์ รอดเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## สำเนาถูกต้อง

(นายกฤษณ์ชพง รักสันติเจริญกุล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน